№	Захід / Місяць	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Оновлення інформації на сайтах																		
2	Оформлення кейсів ОСББ																		
3	Оформлення відео-кейсів																		
4	Запуск телеграм-каналу																		
5	Запуск чат-боту																		
6	Навчання представників ОСББ (група 2)																		
7	Навчання представників ОСББ (група 1)																		
8	Тренінги зі згуртування голів ОСББ (м. Дружківка)																		
9	Навчання для представників ОМС (група 2)																		
10	Навчання для представників ОМС (група 3)																		
11	Хакатони з ОМС (група 2)																		
12	Зустрічі з керуючими компаніями																		
13	Запуск проєкту "Командне менторство"																		
14	Запуск проєкту "Інститут регіонального менторства"																		
15	Онлайн консультування ОСББ																		
16	Менторська підтримка ініціативних груп (група 3)																		
17	Запуск проєкту зі створення пілотних ОСББ (група 3)																		

№	Захід / Місяць	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	Запуск проєкту "ОСББ у реальному часі"																		
19	Сесії обміну досвідом зі створеня / роботи ГО, ГС, АОСББ																		
20	Стаді-тури																		
21	Платформи для діалогу ОМС та ОСББ																		
22	Мобілізація через соціальні заходи																		
23	Мобілізація через толоки																		
24	Мобілізація через флешмоби																		
25	Мобілізація через комунікативні тренінги (група 3)																		
26	Консурс міні-проєктів																		
27	Конкурс "Місто власними руками" (м. Дружківка, час визначається компанією-оргаізатором)																		
28	Регіональний Форум ОСББ (від анонсування до завершення комунікативної кампанії)																		
29	Літній кемп для молоді (від анонсування до завершення комунікативнної кампанії)																		

№	Захід / Місяць	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	Розробка фірмового стилю Руху ОСББ																		
31	Виробництво рекламних промо-роликів (актуалізація цінностей)																		
32	Розробка та виготовлення 3-х серій соціальних постерів																		
33	Запуск медіа кампанії з актуалізації цінностей																		
34	Підготовка до запуску Єдиної Онлайн Платформи ОСББ (розробка сайту)																		
35	Виробництво роз'яснювального контенту для Онлайн Платформи (анімовані ролики)																		
36	Підготовка навчального контенту для Онлайн платформи																		
37	Запуск Єдиної Онлайн Платформи ОСББ																		
38	Підготовка до запуску комунікативної кампанії "Від ОСББ до креативного простору твого міста" (визначення основ для позиціонування 15 НП)																		
39	Підготовка до запуску комунікативної кампанії "Від ОСББ до креативного простору твого міста" (розробка сайту)																		

№	Захід / Місяць	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	Оффлайн зустрічі в межах кампанії "Від ОСББ до креативного простору твого міста"																		
41	Висвітлення активностей в межах кампанії "Від ОСББ до креативного простору твого міста"																		
42	Підтримуюча інформаційна кампанія усіх активностей Плану дій																		
43	Проведення фінальної конференції учасників актиновстей Плану дій																		